

Harmonogram vyklizení sklepních kójí - provádění stropu - zateplení Libčice 714

	Jméno	č.sklepu	vyklidit do	provádění prací	stěhování zpět	kontejner
ETAPA I	Dobrkovská	18	8.6.2008	9.-15.6.08	16.-22.6.08	6.-.8.6.08
	Fajman	19				
	Smetana	20				
	Roll	21				
	Satranová	22				
	Dvořák	23				
	Nejedlá	24				
	Marešová	25				
	Kurinec	26				
	Lindauer	27				
	Výměník					
	Tureček	28				
	Pilař	29				
	Vinšovi	30				
Vídeňská	31					
ETAPA II	Mára	4	22.6.2008	23.-29.6.08	30.6.-6.7.08	20.-22.6.08
	Bůžek	5				
	Škrabalovi	6				
	Bartoň	7				
	Halíková	8				
	Hemr	9				
	Hrdličková	10				
	Kopačková	11				
	Táborská / Lébrová	12				
	Jelenecký	13				
	Karlovi	14				
	Vožehová	15				
	Abel	16				
	Prášil	17				
ETAPA III	Kvisová	1	nezatepluje se	nezatepluje se	nezatepluje se	bez kontejneru
	Ulbrík	2				
	Tětiva	3				
	prádelna		dle dohody o vyklizení po 30.6.2008	dle dohody o vyklizení po 30.6.2008	dle dohody o vyklizení po 30.6.2008	
	sušárna					
	dílnička p.Bartoň					
	sklad p.Lindauer					
	kočárkárna					
sušárna velká						