

POZOR!

Harmonogram zateplení podhledů (sklepů a společných prostor)

Vážení nájemníci,
v souladu projektem revitalizace objektu **723** proběhne podle následujícího harmonogramu zateplení podhledů a sklepních prostor. Kvůli kolaudaci a dodržení podmínek pro získání dotace z programu PANEL je toto opatření **NEZBYTNÉ!!**

Na stropy (podhledy) se bude připevňovat izolační skelná vata, parotěsná zábrana a kotvit sádkokartonové desky. Izolační vrstva bude mít celkovou tloušťku cca 15cm.

Sklepní kóje a společné prostory je kvůli zateplení nutné **kompletně vyklidit (včetně polic a konstrukcí) zejména ve sklepních kójích, kde je již i tak stísněný prostor a nechat přístupné!**

Vždy o víkendu před termínem zateplení bude umístěn mezi domy 722 a 723 **velký kontejner na vyhození nepotřebných věcí.**

Děkujeme za pochopení

Petra Nekolová
stavbyvedoucí
KASTEN spol. s r.o.

723

ing. Evžen Novák, MBA
předseda SBD Libčice nad Vltavou

