HARMONOGRAM MONTAZE ZALUZII

BEHEM MONTAZE LZE OBJEDNAT I SITKY DO OKEN - BUDOU ALE
MONTOVANY (PREDANY) AZ PO DOKONCENI CELE FASADY)

Okno typ Termin montaze

Patro Prijmeni D1|D2| A |B|C1 den hodina
1 |Ulbrik o111 (1] 110] 12.06.08 16:00
1 |[Mara o111 (1] 110] 12.06.08 15:00
1 |klice Barton 1{0] 1|1 0(0] 12.06.08 14:00
1 |Satranovi 1 {0l 11| 0 ]|1] 12.06.08 13:00
2 |Lindauer 1101 ([1] 0 [1] 12.06.08 11:00
2 [Halikova 1101 (1] 0]1] 12.06.08 10:00
2 |Dvorak o1 1|1 1[0] 12.06.08 9:00
2 [Hemr o|1] 1|1 1|0] 12.06.08 8:00
3 |Kvisova o|1] 1|11 1|0] 11.06.08 16:00
3 |Abelova 1 {0 1 ]1] 0 (1 11.06.08 15:00
3  |Kurinec o1 1|11 /[0] 11.06.08 14:00
3 [Prasil 1 ]10f(1 (1] 0]1] 11.06.08 13:00
4 |Hrdliékova o1 1|11 /[0] 11.06.08 11:00
4 |Barton 1 {0l 11| 01| 11.06.08 10:00
4 |Ving o1 1|11 /[0] 11.06.08 9:00
4 |(Skrabal 110 1|1l 0 [1] 11.06.08 8:00
5 |Nejedla o1 1|1] 1]0] 10.06.08 17:10
5 |Smetana 1 {0l 1|1 01| 10.06.08 16:30
5 |Videfiska of(1] 1|11 |0] 10.06.08 15:55
5 |Blzek 1 {0 1 1] 0 (1 10.06.08 15:20
6 [Tetiva o1 1|11 |0] 10.06.08 14:45
6 |Roll 1 {0 1 1] 0 (1 10.06.08 14:10
6 |Kopaékova o1 1|1 10| 10.06.08 13:30
6 |Fajman ne [ne|] 0 | 1] 10.06.08 13:15
7 |PilaF 111 (1] 1]0] 10.06.08 11:50
7 |Tureéek ne|[1] 0 | 1] 10.06.08 11:30
7 |Dobrkovska o1 1|1 1 [0] 10.06.08 10:55
7 |Maresova 1 10f(1[1] 0 |1] 10.06.08 10:20
8 |Jelenecky o1l 1|1 1]0]| 10.06.08 9:45
8 |Karel 1101 [1] 0 |1] 10.06.08 9:10
8 [Vozehova o|1f{1|1] 1]0] 10.06.08 8:35
8 |Taborska (Lébrova) 1 {0 1 ]1] 0 (1 10.06.08 8:00

Celkem ks 14| 16| 30(31| 16| 15
Pfiblizné rozméry oken vySka  Sifka

D1 jednodilné 1,60

D2 jednodilné 1,60

A dvoudilné 1,60 + 1,45 x

B dvoudilné 1,60 + 1,15 x

C1 sestava s balkonovymi dvefmi 1,60 + 0,90 x

Cc2 sestava s balkonovymi dvefmi 1,60 + 0,90 x




